

## **Tájékoztató a létesítmény fejlesztésekről**

### 2015 évi projektek

Az MBSZ által jóváhagyásra javasolt változtatásokat a BMSK az EMMI felé továbbította (KBC, OSBK lemondás, KTE megvonás, Bócsa, Nagyszénás emelés).

A szerződés módosítások folyamatban vannak.

A többi szerződés aláírva, illetve aláírásra előkészített állapotban van. Határidőre valószínűleg elkészülnek.

### 2016 évi projektek:

Az MBSZ által jóváhagyásra javasolt átütemezési változtatásokat a BMSK az EMMI és az NFM felé továbbította.

Az egész program indulásának elhúzódása, illetve az átcsoportosítások és a kedvezményezettek megváltoztatásának jóváhagyatása a tulajdonos önkormányzatok többségének lassabb ügyintézése miatt nagyon szoros lesz a december 31-i határidő tartása.

7 szerződés aláírásra került.

### **Beszámoló a szőnyeg átcsoportosításokról**

A szeptemberi elnökségi ülés szőnyegprogramot érintő határozatát végrehajtottuk.

A szőnyeg áthelyezések megvalósultak, a három új szőnyeg elkészült.

2016. 12. 14.

összeállította:  
Kálmán Tibor