

Javaslat 2017. évi létesítmény-fejlesztési keret átütemezésére.

1. A Kispesti NSE visszalépett a megítélt 3 millió forint létesítmény fejlesztési összeg felhasználásától, mert a Kispesti Önkormányzat elállt a projekttől.
2. A Kaposvári NSE részére megítélt 100 millió forint létesítmény-fejlesztés **MBSZ támogatásának visszavonását javasoljuk.**

Indoklás: 2017. óta Kaposvár Önkormányzata eredetileg beadott új edzőcsarnok építési elképzelését többször megváltoztatta, a mai napig nem tudnak semmilyen konkrét tervet felmutatni, többszöri telefonos, majd írásbeli megkeresésünkre egyszer sem érkezett válasz szövetségünkhöz.

A BMSK Zrt (a kijelölt lebonyolító szervezet) több ízben, **utoljára 2019. 02. 21-én** kiküldött szerződés kötési dokumentációja nem érkezett vissza hozzájuk kitöltve, aláírva.

A BMSK Zrt március 13-án, majd április 17-én ismételten kérte szövetségünket Kaposvár ügyének tisztázására, mert a Kedvezményezett még mindig nem tudott dönteni. Közlésük szerint, ha nem lesz döntés, a 100 millió forint július elsejével visszakerül a központi költségvetésbe. A szövetség kérheti a felszabaduló támogatás átütemezését is, de az csak a 2017. évi érvényes projektekre lehetséges az NFM-EMMI váltás miatt.

Az MBSZ-től 2019. márc. 14-én hivatalos levélben kértük Kaposvárt, nyilatkozzanak elképzelésükről (melyet az MBSZ-nek is jóvá kell hagyni) márc. 29-ig, mert a válasz elmaradása esetén visszavonjuk a projekt támogatását, és kezdeményezzük az összeg átcsoportosítását. Válasz nem érkezett a mai napig!

3. **A támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében még időben** javasoljuk a 100+3 millió forint átcsoportosítását más 2017. évi még folyamatban lévő projektekhez a következők szerint:

Pécsi EAC	38 millió Ft
Abonyi BC	20 millió Ft
Dr Papp László SE Szentés	20 millió Ft
Zalaegerszegi BE	25 millió Ft

Valamennyien pótforrást kértek időközben.

A többi projekt már befejeződött, vagy kisebb összegű felújítás történik.

Budapest, 2019. 04. 23.

Kálmán Tibor